

Reparación Post-Terremoto CAP Acero

Fechas Estimadas de Puesta en Marcha por Área de Operación

1° de Abril 2010

Compañía Siderúrgica Huachipato

División Hierro y Acero

•Muelle

- Puesta en marcha 100% sitios de atraque el 3 de agosto
- Se negocia entrega parcial
- No es línea crítica, se dispone de sitios alternativos de descarga en SVTI y Puerto Coronel

•Planta de Coque

- Puesta en marcha batería el 15 de abril
- Suministro de gas en toda la planta a partir de esa fecha

La pequeña y mediana empresa de la zona, en especialidades diversas, se encuentra dando soporte en planta a trabajos de reparación.

División Hierro y Acero

• Altos Hornos

- AH-2
 - Puesta en marcha desde el 5 de junio, con una duración de 11 días
- AH-1
 - Secuencialmente parte 11 días después de Alto Horno 2
 - Puesta en marcha dura 11 días
- Ambos hornos completamente operativos a contar del 27 de junio produciendo arrabio (hierro fundido)

• Acería y Coladas Continuas

- Reparaciones listas el 15 de junio, debe esperar entrega de arrabio de Altos Hornos
- Primera tarea es acumular inventarios de productos semiterminados en proceso para asegurar operación normal de líneas de laminación

División Productos Largos

- **Laminador de Barras Rectas (Barras para construcción)**
 - Inicia operación el 19 de abril
- **Laminador de Barras en Rollo (Barras para construcción y alambrón)**
 - Inicia operación el 24 de abril

División Productos Planos

- **Laminador de Planos en Caliente**
 - Puesta en marcha el 9 de julio (rollos laminados en caliente RLC)
- **Laminador de Planos en Frío**
 - Línea de laminación en frío disponible para puesta en marcha
 - Espera llegada de materia prima importada en may, a partir de 9 julio RLC propios.
 - Zinalum: Prueba de operación 19 de abril
- **Áreas de Despacho**
 - En condiciones de operación
 - Espera material para despacho

Gestión Gerencia Comercial

• **Suministro de material, en proceso y terminado, asegurado mediante importaciones spot de productos**

- **Rollos laminados en caliente**
- **Palanquillas para hormigón y barras varias**
- **Barras de hormigón rectas y en rollo**
- **Plancha Zincalum**
- **En análisis la factibilidad de importación de planchones para RLC**

ACERO
Compañía Siderúrgica Huachipato

Reparación Post-Terremoto CAP Acero

Fechas Estimadas de Puesta en Marcha por Área de Operación

1° de Abril 2010

Compañía Siderúrgica Huachipato